

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

kteřou dne 7.11.2013 v souladu s obchodním zákoníkem 513/1991 Sb. uzavřeli:

Objednatel: Mateřská škola Harmonie Neratovice
V Olšinkách 700
277 11 Neratovice
IČO: 75001497
Zastoupení: Milada Flíčková, ředitelka školy, tel.: 315 688 675

a

Zhotovitel: Bonita Group Service s.r.o.
Koráb 131
666 01 Tišnov
IČO: 27738795
DIČ: CZ27738795
Č.ú.: 35-9710670237/0100
Zastoupení: Jiří Zavřel – jednatel společnosti, tel.: 774/401 500

Smlouva o dílo ze dne 7.11.2013 se mění v odstavci II. Doba provedení díla a IV. Platební podmínky a fakturace a to následovně:

II. Doba provedení díla

Zhotovitel dílo provede v termínech:

Dohodnutý termín zahájení: **březen 2014**

Závazný termín ukončení: **duben 2014**

Termín montáže byl přesunut z důvodu nevhodných klimatických podmínek. Herní prvky budou do doby realizace uskladněny u dodavatele.

IV. Platební podmínky a fakturace

1. Objednatel je povinen zhotoviteli uhradit dohodnutou cenu. Fakturace bude provedena Na základě oboustranného potvrzení Dodatku Smlouvy o dílo v prosinci 2013.
2. Splatnost tohoto daňového dokladu bude 30 dnů od doručení faktury objednateli. Daňový doklad musí mít všechny náležitosti a musí být podepsán odpovědnou osobou.
3. Do úplného uhrazení díla objednatelem je dílo majetkem zhotovitele.
4. Veškeré vícepráce je možné provádět jen na základě písemných vzájemně odsouhlasených dodatků k této smlouvě. Součástí těchto dodatků musí být kalkulace cen.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny.

Tento dodatek obsahuje 2 strany.

V Tišnově dne 3.12.2013

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Bonita Group Service s.r.o.
Koráb 131, 666 01 Tišnov
IČ: 27738795, DIČ: CZ27738795

Jiří Zavřel
jednatel společnosti

Mateřská škola Harmonie Neratovice,
V Olšinkách 700, okres Mělník
277 11 Neratovice
IČO: 75001497 Tel.: 315 688 6735

Milada Flíčková
ředitelka školy